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        水保监测（吉）字第0006号
                                    2020年第3季度

生产建设项目水土保持监测
季度报告表

工程名称: 吉林通榆新发A风电场49.5MW项目
建设单位: 通榆新发风力发电有限公司
监测时段：2020年7月1日至9月30日
监测单位: 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司
监测项目负责人: 刘鑫 
填表时间: 2020年 10 月 10 日

	生产建设项目水土保持监测季度报告表

	监测时段：2020年7月1日至9月30日

	项目名称
	吉林通榆新发A风电场49.5MW项目

	建设单位联系人及电话
	陆荣
18043193350
	监测项目负责人：
	生产建设单位（盖章）

	
	
	
 年      月     日
	
 年     月      日

	
	
	
	

	填表人及电话
	刘鑫

13404322967
	
	

	
	
	
	

	主体工程进度
	风电机组基础已完成，回填完成70%，箱变基础全部完成开挖，电缆沟开挖及回填完成50%，风机尚未吊装。

	指  标
	设计总量
	本季度
	累计

	扰动土地面积
	风电机组区
	14.22
	5.50
	5.82

	
	场内道路区
	22.01
	4.88
	4.98

	
	输电线路区
	0.42
	3.50
	3.50

	
	施工生产生活区
	0.80
	——
	——

	
	合计
	37.45
	13.88
	14.30

	弃土（渣）量（万m3）
	弃渣场
	0
	
	

	
	基础回填土临时堆土
	3.35
	6.76
	6.86

	
	表土临时堆土
	3.74
	1.88
	1.89

	
	拦渣率（%）
	95
	96
	96

	损坏水土保持设施数量（hm2/座/处）
	37.45
	13.88
	14.30

	水土保持工程进度
水土保持工程进度
	工程措施
工程措施
	风电机组防治区
	表土剥离
	100m3
	142.0
	15.55
	15.56

	
	
	
	表土回填
	100m3
	142.0
	10.89
	10.89

	
	
	
	全面整地
	hm2
	14.13
	4.07
	4.07

	
	
	场内道路防治区
	表土剥离
	100m3
	220
	142.97
	142.97

	
	
	
	表土回填
	100m3
	220
	——
	——

	
	
	
	全面整地
	hm2
	11.61
	——
	——

	
	
	
	铺碎石路基
	100m3
	208
	159.38
	162.01

	
	
	输电线路防治区
	表土剥离
	100m3
	4.0
	30.49
	30.49

	
	
	
	表土回填
	100m3
	4.0
	30.49
	30.49

	
	
	
	全面整地
	hm2
	0.37
	3.50
	3.50

	
	
	施工生产生活防治区
	表土剥离
	100m3
	8.0
	——
	——

	
	
	
	表土回填
	100m3
	8.0
	——
	——

	
	
	
	全面整地
	hm2
	0.80
	——
	——

	
	植物措施
	风电机组防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	14.13
	——
	——

	
	
	场内道路防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	11.61
	——
	——

	
	
	输电线路防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	0.37
	——
	——

	
	
	施工生产生活防治区
	撒草籽绿化
	hm2
	0.80
	——
	——

	
	临时措施
	风电机组防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	25.47
	——
	——

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	31.20
	90
	90

	
	
	场内道路防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	5.24
	——
	——

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	32.10
	——
	——

	
	
	施工生产生活防治区
	编织袋装土砌筑、拆除
	100m3
	0.69
	——
	——

	
	
	
	苫布苫盖
	100m2
	7.50
	——
	——

	水土流失影响因子
	降雨量（mm）
	通榆县
	---
	314.3
	429.9

	
	最大24h降雨（mm）
	通榆县
	---
	63(2020-8-27)
	63(2020-8-27)

	
	最大风速（m/s）
	通榆县
	---
	9.9(2020-9-8)
	9.9(2020-9-8)

	水土流失量（t）
	风电机组区（2处监测点）
	---
	66
	66

	
	场内道路区（1处监测点）
	---
	50
	50

	
	输电线路区（1处监测点）
	---
	44
	44

	
	合计
	---
	160
	160

	水土流失灾害事件
	本季度项目区内未发生严重水土流失危害事件

	监测工作开展情况
	对各防治分区水土流失情况进行定点及巡查监测，施工开始后重点对风电机组区和施工道路区进行定点及巡查监测。在业主项目部和施工项目部公开监测季报内容，完成监测季报公开工作，公开网址：

	存在问题与建议
	部分风电机组区堆土虽然采取了临时苫盖措施，但通过侵蚀沟法测定后发现，临时堆土边坡仍然存在较重的水土流失现象，建议建设单位及时回填，不能回填的应加强临时苫盖措施；另外，其他分区临时堆土防护措施缺失，建设单位应及时完善补充。

	三色评价结论
	绿色


生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表
	项目名称
	吉林通榆新发A（49.5MW）风电项目

	监测时段和防治责任范围
	2020年第3季度，14.30公顷

	三色评价结论
（勾选）
	绿色√           黄色□           红色□

	评价指标
	分值
	得分
	赋分说明

	扰动土地情况
	扰动范围控制
	15
	15
	本工程在施工过程中严格按照征地红线文明施工，不存在擅自扩大施工扰动面积超1000平方米的部位。

	
	表土剥离保护
	5
	5
	本工程在施工过程中采取了表土剥离保护措施。

	
	弃土（石、渣）堆放
	15
	15
	本工程在施工过程中对临时堆土进行有效拦挡和苫盖，施工结束后按照设计要求对余土进行综合利用，不存在乱堆乱弃或溜渣等情况。

	水土流失状况
	15
	13
	本季度土壤流失总量为160t（取土壤密度1.5g/cm3）,约为106m3。存在1个100m3。但是本工程占地面积不足100hm2，按2倍口分，因此口2分。

	水土流失防治成效
	工程措施
	20
	20
	目前工程尚未完工，各分区内工程措施已按工程进度落实到位。

	
	植物措施
	15
	15
	目前工程尚未完工，各项植物措施还未实施。

	
	临时措施
	10
	0
	工程实施过程中，仅风电机组区采取了临时苫盖措施，其他分区未采取临时防护措施

	水土流失危害
	5
	5
	本工程未发生水土流失危害。

	合计
	100
	88
	总体评价为：绿色
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	风电机组区风机开挖土方堆土边坡监测点（2020.9）
	风电机组区风机开挖土方堆土边坡侵蚀过沟测量（2020.9）
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	风电机组区箱变侵蚀沟测量（2020.9）
	风电机组区箱变监测点#2（2020.7）
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	输电线路塔基边坡监测点（2020.7））
	输电线路塔基表土剥离（2020.7）

	吉林通榆新发A（49.5MW）风电项目水土保持监测影像资料
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网站公开委托函
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2020年第2季度监测季度报表在监测单位网站公开情况
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2020年第2季度监测季度报表在项目部公开情况

