
生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2007年 1月 1日至 3月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2007年 3 月 10 日 2007年 3 月 15 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度
本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

片石护坡的修筑及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 10.61 184.36

合计 838.48 10.61 184.36

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0.74 29.44

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0.23 2.53

明长公路 K118+500左侧 0.51 12.75

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 98.74 95.53

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 31204 94464

土地整治 hm2 0 0 0

浆砌石排水沟 m3 0 0 0

表土剥离 万 m3 0 2.24 23.36

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 0

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 10 10

临时苫盖措施 万 m2 0 0.5 0.5



临时排水沟 m 0 55 420

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 0

土地整治 hm2 9.64 0 0

表土剥离 万 m3 0 0.34 1.9

植物措施 种草 hm2 0 0 0

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 8 35

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 17 36

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 0

表土剥离 万 m3 0 0 0

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 10

最大 24h降雨(mm) 20.00（3月 26日）

本季度平均风速(m/s) 3.4

本季度最大风速(m/s) 7.1（2月 26日）

水土流失量 t 35855.21 276.54 4506.63

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2007年 4月 1日至 6月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2007年 6月 11 日 2007年 6 月 14 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度
本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

片石护坡、桥头椎体防护及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 160.35 344.71

合计 838.48 160.35 344.71

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 10.72 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 2.47 5.00

明长公路 K118+500左侧 8.25 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 97.55 96.03

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 40123 134587

土地整治 hm2 0 0 0

浆砌石排水沟 m3 0 22338.69 22338.69

表土剥离 万 m3 0 4.21 27.57

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 0

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 30 40

临时苫盖措施 万 m2 0 0.6 1.1



临时排水沟 m 0 300 720

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 2104 2104

土地整治 hm2 9.64 0 0

表土剥离 万 m3 0 0.6 2.5

植物措施 种草 hm2 0 0 0

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 8 43

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 3 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 1142 1142

表土剥离 万 m3 0 0 0

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 103

最大 24h降雨(mm) 25（5月 23日）

本季度平均风速(m/s) 3.7

本季度最大风速(m/s) 7.6（5月 8日）

水土流失量 t 35855.21 4869.03 9375.66

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2007年 7月 1日至 9月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2007年 9月 15 日 2007年 9 月 17 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度
本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

石排水沟的建设、护坡工程及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 120.12 464.83

合计 838.48 120.12 464.83

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 89.12 94.66

水
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保
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工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 50000 184587

土地整治 hm2 0 0 0

浆砌石排水沟 m3 0 27890.57 50229.26

表土剥离 万 m3 0 4.24 31.81

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 0

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 25 65

临时苫盖措施 万 m2 0 0.6 1.7



临时排水沟 m 0 150 870

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 2200 4304

土地整治 hm2 9.64 0 0

表土剥离 万 m3 0 0.39 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 0

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 5 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 1325 2467

表土剥离 万 m3 0 0 0

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 103

最大 24h降雨(mm) 25（8月 30日）

本季度平均风速(m/s) 2.7

本季度最大风速(m/s) 5.4（9月 23日）

水土流失量 t 35855.21 6182.24 15557.90

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2007年 10月 1日至 12月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2007年 12月 11 日 2007年 12 月 13日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度
本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

石排水沟的建设、护坡工程及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 8.42 473.25

合计 838.48 8.42 473.25

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 94.12 94.60

水
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保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 21400 205987

土地整治 hm2 0 0 0

浆砌石排水沟 m3 0 12922.43 63151.69

表土剥离 万 m3 0 2.54 34.35

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 0

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 5 70

临时苫盖措施 万 m2 0 0.1 1.8



临时排水沟 m 0 60 930

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 650 4954

土地整治 hm2 9.64 0 0

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 0

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 652 3119

表土剥离 万 m3 0 0 0

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 27

最大 24h降雨(mm) 18（10月 5日）

本季度平均风速(m/s) 3.1

本季度最大风速(m/s) 8.8（11月 6日）

水土流失量 t 35855.21 1444.04 17001.94

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善


