
生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年 1月 1日至 3月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2020年 3 月 10 日 2020年 3 月 15 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度 主体工程施工结束。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 0 787.88

合计 838.48 0 787.88

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - - 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 0 289795

土地整治 hm2 0 0 122.15

浆砌石排水沟 m3 0 0 119187

表土剥离 万 m3 0 0 43.96

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 390

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 0 117

临时苫盖措施 万 m2 0 0 3

临时排水沟 m 0 0 1380



主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 8710

土地整治 hm2 9.64 0 9.03

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 9.03

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 6573

表土剥离 万 m3 0 0 3.12

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 62

最大 24h降雨(mm) 13.4（2月 16日）

本季度平均风速(m/s) 2.3

本季度最大风速(m/s) 6.1（3月 13日）

水土流失量 t 35855.21 55.13 39078.31

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善

水土保持监测三色评价 绿色



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年 4月 1日至 6月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2020年 6月 11 日 2020年 6 月 14 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度 主体工程施工结束。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 0 787.88

合计 838.48 0 787.88

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - - 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 0 289795

土地整治 hm2 0 0 122.15

浆砌石排水沟 m3 0 0 119187

表土剥离 万 m3 0 0 43.96

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 390

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 0 117

临时苫盖措施 万 m2 0 0 3

临时排水沟 m 0 0 1380



主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 8710

土地整治 hm2 9.64 0 9.03

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 9.03

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 6573

表土剥离 万 m3 0 0 3.12

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 58

最大 24h降雨(mm) 7.7（5月 10日）

本季度平均风速(m/s) 2.93

本季度最大风速(m/s) 9.4（4月 4日）

水土流失量 t 35855.21 66.63 39144.97

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善

水土保持监测三色评价 绿色



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年 7月 1日至 9月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2020年 9月 15 日 2020年 9 月 17 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度 主体工程施工结束。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 0 787.88

合计 838.48 0 787.88

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - - 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 0 289795

土地整治 hm2 0 0 138.9

浆砌石排水沟 m3 0 0 119187

表土剥离 万 m3 0 0 43.96

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 439.77

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 0 117

临时苫盖措施 万 m2 0 0 3

临时排水沟 m 0 0 1380



主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 8710

土地整治 hm2 9.64 0 9.64

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 9.64

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 6573

表土剥离 万 m3 0 0 3.82

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 290

最大 24h降雨(mm) 41（8月 27日）

本季度平均风速(m/s) 1.67

本季度最大风速(m/s) 4.2（9月 8日）

水土流失量 t 35855.21 59.40 39204.37

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善

水土保持监测三色评价 绿色



生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

监测时段和防治责

任范围
2020 年第 3 季度， 787.88 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色√ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 15

本工程在施工过程中严格按照征地红线文明施工，不

存在擅自扩大施工扰动面积超 1000平方米部分。

表土剥离

保护
5 5

本工程在施工过程中对扰动范围进行表土剥离，不存

在未剥离面积达到 1000平方米部分。

弃土（石、

渣）堆放
15 15

本工程在施工过程中对临时堆土进行有效拦挡和苫

盖，本工程（一期）不涉及弃土（渣）场，不存在乱

堆乱弃或溜渣的情况。

水土流失状况 15 13 流失量未达 100立方米。

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 目前本工程（一期）已落实工程措施。

植物措施 15 15 目前本工程（一期）已落实植物措施。

临时措施 10 10 目前本工程（一期）已落实临时措施。

水土流失危害 5 5 本工程未发生水土流失危害。

合计 100 98



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年 10月 1日至 12月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2020年 12月 11 日 2020年 12 月 13日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度 主体工程施工结束。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 0 787.88

合计 838.48 0 787.88

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - - 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 0 289795

土地整治 hm2 0 0 138.9

浆砌石排水沟 m3 0 0 119187

表土剥离 万 m3 0 0 43.96

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 439.77

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 0 117

临时苫盖措施 万 m2 0 0 3

临时排水沟 m 0 0 1380



主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 8710

土地整治 hm2 9.64 0 9.64

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 9.64

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 6573

表土剥离 万 m3 0 0 3.82

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 53

最大 24h降雨(mm) 21.8（11月 19日）

本季度平均风速(m/s) 3.93

本季度最大风速(m/s) 14.1（10月 5日）

水土流失量 t 35855.21 39.95 39244.32

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况

本期监测入场，对项目主线工程进行巡查监

测，并对本季度开展补充监测，监测方法为

资料分析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善

水土保持监测三色评价 绿色



生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

监测时段和防治责

任范围
2020 年第 4 季度， 787.88 公顷

三色评价结论

（勾选）
绿色√ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围

控制
15 15

本工程在施工过程中严格按照征地红线文明施工，不

存在擅自扩大施工扰动面积超 1000平方米部分。

表土剥离

保护
5 5

本工程在施工过程中对扰动范围进行表土剥离，不存

在未剥离面积达到 1000平方米部分。

弃土（石、

渣）堆放
15 15

本工程在施工过程中对临时堆土进行有效拦挡和苫

盖，本工程（一期）不涉及弃土（渣）场，不存在乱

堆乱弃或溜渣的情况。

水土流失状况 15 13 流失量未达 100立方米。

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 目前本工程（一期）已落实工程措施。

植物措施 15 15 目前本工程（一期）已落实植物措施。

临时措施 10 10 目前本工程（一期）已落实临时措施。

水土流失危害 5 5 本工程未发生水土流失危害。

合计 100 98


