
生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2008年 1月 1日至 3月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2008年 3 月 10 日 2008年 3 月 15 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度

本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

片石护坡的修筑、桥涵椎体防护、隧道工程截排水沟

的修筑及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 9.65 482.9

合计 838.48 9.65 482.9

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 94.14 94.55

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 20000 225987

土地整治 hm2 0 0 0

浆砌石排水沟 m3 0 16994.11 80145.80

表土剥离 万 m3 0 2.11 36.46

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 0 0

种乔木 株 4600 0 0

临时工程
编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 10 80



临时苫盖措施 万 m2 0 0.2 2

临时排水沟 m 0 200 1130

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 840 5794

土地整治 hm2 9.64 0 0

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0 0

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 674 3793

表土剥离 万 m3 0 0 0

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 8

最大 24h降雨(mm) 15（3月 26日）

本季度平均风速(m/s) 3.2

本季度最大风速(m/s) 10（3月 12日）

水土流失量 t 35855.21 603.97 17605.91

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2008年 4月 1日至 6月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2008年 6月 11 日 2008年 6 月 14 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度

本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

片石护坡的修筑、桥涵椎体防护、隧道工程截排水沟

的修筑、植物措施及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 182.64 665.54

合计 838.48 182.64 665.54

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 97.85 95.06

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 35414 261401

土地整治 hm2 0 40.15 40.15

浆砌石排水沟 m3 0 22423.42 102569.22

表土剥离 万 m3 0 4.11 40.57

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 50 50

种乔木 株 4600 0 0

临时工程
编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 15 95



临时苫盖措施 万 m2 0 0.6 2.6

临时排水沟 m 0 150 1280

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 1500 7294

土地整治 hm2 9.64 1.93 1.93

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 1.93 1.93

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 1402 5195

表土剥离 万 m3 0 0.56 0.56

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 47

最大 24h降雨(mm) 9.5（5月 3日）

本季度平均风速(m/s) 3.1

本季度最大风速(m/s) 7.5（5月 8日）

水土流失量 t 35855.21 5101.63 22707.54

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2008年 7月 1日至 9月 30日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2008年 9月 15 日 2008年 9 月 17 日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度

本季度主要进行土方倒运、表土剥离、路基站场浆砌

片石护坡的修筑、桥涵椎体防护、隧道工程截排水沟

的修筑、植物措施及临时措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 105.48 771.02

合计 838.48 105.48 771.02

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - 99.12 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 28394 289795

土地整治 hm2 0 42 82.15

浆砌石排水沟 m3 0 16617.78 119187.00

表土剥离 万 m3 0 2.94 43.51

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 170 220

种乔木 株 4600 0 0

临时工程
编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 22 117



临时苫盖措施 万 m2 0 0.4 3

临时排水沟 m 0 100 1380

主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 1416 8710

土地整治 hm2 9.64 3.1 5.03

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 3.1 5.03

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 1378 6573

表土剥离 万 m3 0 1.4 1.96

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 212

最大 24h降雨(mm) 33（7月 29日）

本季度平均风速(m/s) 2.3

本季度最大风速(m/s) 5（7月 17日）

水土流失量 t 35855.21 4128.16 26835.70

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2008年 10月 1日至 12月 31日

项目名称 新建铁路东北东部铁路通道白河至和龙段（一期）

建设单位

联系人

及电话

孙长武

13889367845

监测项目负责人： 生产建设单位(盖章)

2008年 12月 11 日 2008年 12 月 13日

填表人及电话
麻鑫垚

18813176939

主体工程进度 本季度主要进行土地整治、植物措施的布设。

指 标 设计总量 本季度 累计

扰动土地

面积（hm2）

主体工程区 838.48 16.86 787.88

合计 838.48 16.86 787.88

弃土

(渣)量
(万 m3)

合计量（万 m3）/弃土(渣)
场数量(个)

110.03/4 0 40.16

绿水坪村弃土场 68.72

松江镇弃土场 38.31

西山隧道进口弃渣场 1.5

西山隧道出口弃渣场 1.5

明长公路 K118+200右侧 0 5.00

明长公路 K118+500左侧 0 21.00

荒沟隧道入口 0 5.00

荒沟隧道出口 0 5.00

南山隧道入口 0 1.00

青山里隧道出口 0 2.50

松月 1号隧道入口 0 0.66

渣土防护率(%) - - 95.63

水

土

保

持

工

程

进

度

主体

工程

区

路基

（路

堤、

路

堑、

站

场）、

工程

工程措施

干砌片石 m3 2780 0 0

浆砌片石 m3 431150 0 289795

土地整治 hm2 0 20 102.15

浆砌石排水沟 m3 0 0 119187

表土剥离 万 m3 0 0.45 43.96

植物措施

路基边坡种紫

穗槐
万株 347.1 50 270

种乔木 株 4600 0 0

临时工程

编织袋装土临

时拦挡
m3 80000 0 117

临时苫盖措施 万 m2 0 0 3

临时排水沟 m 0 0 1380



主体

工程

区

桥涵

工程

工程措施

桥头锥体浆砌

片石防护
m3 8711.9 0 8710

土地整治 hm2 9.64 0.5 5.53

表土剥离 万 m3 0 0 2.89

植物措施 种草 hm2 0 0.5 5.53

临时措施

临时草袋防护 m3 1000 0 48

密目网苫盖 万 m2 0 0 1.2

泥浆池 个 19 0 39

临时沉沙池 个 21 0 0

隧道

工程

工程措施

隧道口浆砌片

石护坡
m3 1750 0 8915

截排水沟 m3 0 0 6573

表土剥离 万 m3 0 0.12 2.08

植物措施 栽植紫穗槐 万株 0 0 1.15

水土流失影响

因子

本季度降雨量(mm) 15

最大 24h降雨(mm) 5（10月 5日）

本季度平均风速(m/s) 2.9

本季度最大风速(m/s) 5.3（10月 29日）

水土流失量 t 35855.21 1046.43 28754.15

水土流失灾害事件 无

监测工作开展情况
对本季度开展补充监测，监测方法为资料分

析法。

存在问题与建议 对历史资料的整理记录应更加系统完善


